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Resum del projecte  
• Català: S’ha creat un aplicatiu web autogestionable per a l’Associació Cultural Pubills 
de Valls de Torroella que millora l’existent. El nou aplicatiu disposa de noves 
funcionalitats com el fòrum, notícies, secció d’arxius multimèdia i botiga virtual. 
L’aplicatiu ha estat desenvolupat des de zero utilitzant programari lliure i els principals 
llenguatges de programació web actuals. Projecte disponible a http://www.pubills.com. 
 
• Castellà: Se ha creado un aplicativo web autogestionable para la Asociación Cultural 
Pubills de Valls de Torroella que mejora el existente. El nuevo aplicativo dispone de 
nuevas funcionalidades cómo el foro, noticias, sección de archivos multimedia y tienda 
virtual. El aplicativo se ha desarrollado partiendo de cero utilizando software libre y los 
principales lenguajes de programación web actuales. Proyecto disponible en 
http://www.pubills.com. 
 
• Anglès: We developed a self-managed web application for the Cultural Association of 
Pubills from Valls de Torroella that improves the existing one. The new application has 
new features such as forum, news, multimedia section and virtual store. The application 
has been developed from scratch using free software and major web programming 
languages today. Project available at http://www.pubills.com. 
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1. Introducció                                                                  
 
L’objectiu d’aquest capítol és realitzar una breu introducció al projecte. En aquest 
punt s’especifiquen els objectius principals i les motivacions personals que han 





S’ha creat un portal web per l’Associació de Pubills, ubicada a la localitat de 
Valls de Torroella, comarca del Bages. Un Pubill és un home que un cop casat, 
resideix a casa de la muller amb els sogres. L’associació, creada en l’any 1970, 
està gestionada pels 18 membres que actualment la formen, els quals es 
reuneixen periòdicament per prendre decisions mitjançant el sistema 
assembleari. L’essència i principal motiu que van portar a la creació de 
l’Associació de Pubills és que l’home, condicionat per la situació existent en la 
seva llar, disposés d’almenys un dia a l’any en que realment pogués prendre 
decisions lliurement. És per això, que considerant-se màrtirs de la situació, es va 
escollir a Sant Pere Màrtir com a patró i data per a celebrar la seva festa.  
 
Es realitza aquest projecte per tal de millorar l’aplicatiu ja existent reestructurant 
la informació, introduint vies de comunicació amb els usuaris, afegint 
connectivitat amb les principals xarxes socials i la creació d’un fòrum i una botiga 
virtual. Així doncs, el nou aplicatiu aportarà una gran quantitat de beneficis 










1.2. Objectius principals 
 
El projecte té com a principals objectius l’expansió social de l’Associació de 
Pubills de Valls de Torroella a tots els nivells, la millora de les comunicacions 




1.3. Estat de l’art 
 
Per tal de generar una primera idea de l’estat actual i de les tendències en 
disseny i funcionalitat utilitzades en el desenvolupament d’aplicacions semblants 
a la que pretenem desenvolupar, n’analitzem algunes d’elles. 
 
Realitzant aquest anàlisi ens adonem que podem observar una diferenciació 
clara entre les pàgines desenvolupades utilitzant el llenguatge Flash i les que 
utilitzen la combinació de llenguatges HTML, CSS i PHP. La principal conclusió 
que n’extraiem és que les pàgines Flash aporten una sensació de dinamisme 
més alta que les altres. No obstant, poden ser incompatibles amb els 
navegadors que no disposen del complement instal·lat, factor que juntament 
amb la impossibilitat d’actualitzar els continguts mitjançant un intranet ens 
impedeixen assolir els objectius. Per tant, programar l’aplicatiu en Flash queda 
descartat. 
 
Un exemple d’aplicatiu realitzat en Flash és el que disposa l’Associació Cultural 
Cetres: http://www.culturalcetres.com/ 
 
Pel que fa als continguts, observem que tots els aplicatius disposen d’una gran 
quantitat d’informació de caràcter purament informatiu. S’accedeix a aquesta 
informació mitjançant menús simples i poc intuïtius. Pensem que la utilització de 
menús per tal d’agrupar els enllaços de l’aplicatiu és interessant. No obstant, 
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utilitzarem els estudis de la IPO (Interacció Persona Ordinador) per tal de 
millorar-ne el disseny i la usabilitat. 
 
Un aspecte analitzat a destacar i que creiem necessari que formi part de la 
pàgina principal és l’aparició de les notícies més recents. Observem també que 
els aplicatius ofereixen la possibilitat de contacte mitjançant un enllaç sempre 
visible i en alguns casos incorporen un fòrum propi de funcionalitats limitades. 
Un altre dels aspectes que creiem interessant incorporar és la secció de 
continguts multimèdia. 
 
L’Associació Cultural Vall de Lord incorpora les notícies en la pàgina principal i 
contingut multimèdia: http://associacioculturalvalldelord.com 
 
Podem observar el fòrum que incorpora l’Associació de Professors i Professores 
d’Anglès de Catalunya a: http://www.apac.es/forum 
 
Respecte als aplicatius que disposen d’una botiga virtual, al tractar-se d’un 
mòdul potent i necessitat de funcionalitats pròpies, podem observar que en tots 
els casos aquest s’obre en una pàgina independent de l’aplicatiu informatiu. 
Utilitza aquest sistema l’Associació Cultural Divulgativa Gironina 
(http://www.acdg.cat/) la qual fins i tot ha generat un domini propi dins el servidor 
per realitzar una separació total. En el nostre cas, creiem necessària la 
separació d’ambdós mòduls però no la generació d’un nou domini. 
 
  
1.4. Motivacions personals 
 
Són varis els motius que m’han portat a desenvolupar aquest projecte. La 
principal motivació i objectiu final ve donada pel fet que un gran nombre de 
persones poden beneficiar-se d’aquesta eina. Per la part propietària hi ha 




arrelada al meu poble. Per altra banda, trobem una gran quantitat de seguidors i 
de participants dels actes que l’associació organitza i que no tenen a disposició 
cap aplicatiu amb el qual poder estar informats. Així doncs, el desenvolupament 
d’aquest projecte presenta la solució perfecta per tal de que l’aplicatiu generat 
sigui el punt on convergeixen aquests interessos, i contribuir així, a reforçar els 
vincles humans que han mantingut viva aquesta tradicional associació. 
 
A part de l’objectiu social del projecte, hi intervé també la part de creixement 
personal i professional. Iniciant el projecte des de zero m’ha servit per conèixer i 
entendre com es desenvolupa una idea d’aquestes característiques, on cada 
fase m’ha aportat nous coneixements i punts de vista realment interessants. És 
però el desenvolupament pràctic de l’aplicatiu un dels principals motius que 
m’han impulsat a assumir un projecte d’aquestes característiques. Assolir nous 
reptes i conèixer amb més profunditat les possibilitats reals que ofereixen 
llenguatges tant poderosos com els utilitzats en el desenvolupament d’aquest 
aplicatiu web en són els principals motius. 
 
 
1.5. Estructura de la memòria 
 
La memòria del projecte és el sumari utilitzat per tal de documentar amb rigorós 
detall totes les etapes i passos que s’han seguit en tot el procés de realització 
del projecte. 
 
Aquest document pretén enumerar tots els detalls i circumstàncies que s’han 
tingut en compte en tot moment. El sumari conté també les eines, criteris i 
estructures utilitzades en el desenvolupament de l’aplicatiu així com els 
problemes sorgits al llarg del procés. 
 
La memòria s’ha estructurat de la forma més lògica possible. La documentació 
s’inicia amb una la introducció al projecte. En aquest punt es realitza una breu 
 14 
APLICATIU WEB PER A LA GESTIÓ DE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL PUBILLS 
 
descripció dels conceptes necessaris per tal d’entendre correctament el 
contingut de la memòria així com de l’aplicatiu desenvolupat. Aquest punt recull 
també les motivacions personals i el context en el qual es desenvolupa aquest 
projecte. 
 
En el segon capítol, es detallen tots i cada un dels aspectes analitzats en la 
realització de l’estudi de viabilitat. En aquest punt es realitza una descripció més 
acurada del projecte, de les parts interessades i dels objectius que el producte 
final ha d’assolir. És en aquest capítol on es realitza un estudi a fons de la 
situació i del context actual. El capítol conclou amb l’anàlisi de les alternatives 
proposades, i l’elecció de la que s’utilitzarà en el desenvolupament d’aquest 
projecte. 
 
El tercer capítol conté tota la informació corresponent a la planificació del 
projecte. En aquest punt, es defineixen les activitats a realitzar en cadascuna de 
les fases per les que passa el projecte. Es defineixen els recursos que 
s’utilitzaran en les fases de desenvolupament i es realitza un calendari temporal 
de les tasques a realitzar. A continuació s’efectua una avaluació de possibles 
riscos pels quals es prepara un pla de contingència. Finalment, s’especifica el 
pressupost total detallat. 
 
En el quart capítol s’analitzen els requeriments que ha de tenir l’aplicatiu i que 
cal desenvolupar. Es detallen les seccions i accions que s’han d’implementar així 
com una breu explicació de les eines i llenguatges de programació utilitzats en la 
realització del projecte. 
 
El cinquè punt conté tots els aspectes i consideracions que s’han tingut en 
compte en l’apartat de disseny. En aquest punt s’especifiquen els casos d’us així 
com l’estructura i taules que componen la  base de dades de l’aplicatiu. Es posa 
especial atenció als perfils d’usuari i als criteris que s’ha seguit en el disseny web 




El sisè capítol comprèn tots els aspectes de seguretat del sistema. 
S’especifiquen les codificacions seguides en cadascun dels apartats que 
requereixen un control de privilegis per garantir un correcte funcionament de 
l’aplicatiu. S’especifiquen els tests i resultats realitzats. 
 
Per acabar, el setè capítol conté les conclusions extretes durant la realització del 
projecte i els objectius que s’han assolit. També, formen part d’aquest capítol els 
problemes sorgits així com les possibles línies futures de desenvolupament. 
 
Finalment, es presenta la bibliografia i webgrafia que s’ha consultat al llarg del 
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2. Estudi de viabilitat                                                               
 
L’objectiu d’aquest punt és detallar i classificar una sèrie d’aspectes necessaris 
per la realització de l’estudi de viabilitat del projecte referent a la realització de 
l’aplicatiu web per la gestió de l’Associació Cultural Pubills. 
 
 
2.1. Tipologia i paraules clau 
 
Es tracta d’un projecte de desenvolupament i millora. 
Paraules clau que identifiquen el projecte: Associació de Pubills, Valls de 






La gestió d’un aplicatiu web és una necessitat de gran quantitat d’usuaris 
individuals, associacions, petites empreses o administracions. En molts casos 
aquesta gestió resulta complicada, poc accessible o generalitzada i com a 
conseqüència, poc adaptada a les necessitats de l’usuari tenint en la gran 
majoria dels casos, excessiva informació o opcions que mai seran utilitzades. 
Oferir un sistema de gestió senzill, ràpid, amigable i que s’ajusti a les necessitats 
de l’usuari pot suposar una millora important tant en l’augment de beneficis, com 
en la reducció de requeriments i facilitat d’actualització. 
 
L’objectiu d’aquest projecte és el de desenvolupar un aplicatiu web per gestionar 
l’Associació Cultural Pubills que millori l’existent. Un aplicatiu ajustat a les 
necessitats que serà el principal eix d’informació i gestió d’aquesta. La solució 
ofereix beneficis a tots els usuaris, ja que l'organització aconsegueix tenir una 
eina amb la qual obtenir guanys econòmics i la possibilitat d’expandir-se i 
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2.3. Objectius del projecte 
 
Els objectius que formen part del projecte són els següents: 
 
1. Oferir la compra online de productes del Gremi de Pubills així com dels 
artesans locals. 
2. Permetre als usuaris afegir comentaris al llibre de visites de l’aplicatiu. 
3. Mantenir informat a l’usuari mitjançant notícies i newsletter. 
4. Garantir la possibilitat de gestionar les dades dels clients i usuaris amb 
seguretat d’acord amb la legislació vigent utilitzant la encriptació adient. 
5. L’aplicatiu web oferirà la gestió de les imatges, vídeos i àudios de la secció 
multimèdia. 
6. Millorar la informació i comunicació amb els usuaris i clients mitjançant 
formularis de contacte i enviament de correus electrònics. 
7. Oferir informació ben estructurada de caràcter general (Història del poble, 
Membres de l’associació, Fundació de l’associació, himne i estendard.) 
8. Possibilitat de difondre les notícies a través de xarxes socials externes com 
Facebook o Twitter. 
 
 
En la Taula 01 següent es classifiquen els objectius segons siguin crítics, 
prioritaris o secundaris. 
 
Taula 01.  Priorització dels objectius del projecte. 
Objectiu Crític Prioritari Secundari 
O1 X   
 20 
APLICATIU WEB PER A LA GESTIÓ DE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL PUBILLS 
 
O2 X   
O3 X   
O4 X   
O5 X   
O6 X   
O7 X   
O8  X  
 
 
2.4. Definicions, acrònims i abreviacions 
 
• LODP: Llei orgànica de protecció de dades 
• Client: Socis, usuaris, clients, ciutadans que realitzen alguna activitat 
organitzada per l’entitat. 
• Usuari: Persona física. 
• Pubill: Nom amb que s’identifica a un membre de l’associació. 
 
 
2.5. Parts interessades 
 
Les parts interessades en el projecte són les següents: 
 
Parts interessades (StakeHolders): 
Nom Descripció Responsabilitat 
Ramón Trench Espuga Responsable de l’entitat Aprovació del projecte. 
Participa en la seva 
definició i fa seguiment del 
projecte 












Gestió i control del sistema, gestió d’usuaris, 
responsable comptable, relacions amb les entitats 
responsables de l’enviament d’articles, comunicació 
amb usuaris. 
Usuari amb privilegis 
(registrat al sistema) 
Usuari amb permisos per a l’accés a tots els espais 
del portal excepte els reservats a l’administrador. 
Usuari amb fitxa pròpia a la base de dades.  
Usuari sense privilegis 
(no registrat al sistema) 
Usuari amb accés a tots els espais no restringits del 
portal. Consulta d’informació. 
 
 
Parts interessades (Project Team): 
Nom Descripció Responsabilitat 
Marta Prim Sabrià Cap de Projecte 
(CP) 
Defineix, gestiona, planifica i fa un 
seguiment del desenvolupament del 
projecte. 
Albert Badia Garcia Analista (A) i Dissenya i desenvolupa l’aplicació 
Albert Badia Garcia Usuari expert Participa en la definició de 
requisits, subministrament 
d’informació, representa 
l’usuari tipus. Participa en 
la validació del projecte. 
Marta Prim Sabrià Directora del Projecte Supervisa la feina de 
l’alumne. Avalua el 
projecte. 
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Programador (P) d’acord amb l’anàlisi i planificació 
prevista. Participa en el procés de 
validació i implantació. 
Albert Badia Garcia Tècnic de proves 
(TP) 
Participa en el disseny de les proves 
internes i externes. Realitza les proves 
i participa en el procés de control de 
qualitat. 
Marta Prim Sabrià Directora del 
Projecte (DP) 
Supervisa la feina de l’alumne. En 




Altres parts interessades: 
Nom Descripció Responsabilitat 
A1 Espònsors Entitat que ofereix un benefici econòmic a canvi 
de l’aparició del seu nom/logotip en algun dels 















ESTUDI DE VIABILITAT 
 
2.7. Producte i documentació del projecte 
 
Els següents punts estableixen les condicions de lliurament del projecte així com 
el material que serà entregat. 
 
1. Es lliurarà una aplicació web allotjada en el domini acordat. 
2. Es lliurarà una còpia de l’aplicatiu en un dispositiu CD/DVD. 
3. S’elaborarà una memòria del projecte. 
 
 
2.8. Estudi de la situació actual 
 






L’entitat disposa d’un aplicatiu web purament informatiu i no actualitzable online 
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Figura 01. Aspecte de l’aplicatiu que utilitza actualment l’associació. 
 
Com s’observa en la Figura 01, l’aplicatiu actual és totalment estàtic, mal 
estructurat i amb una interfície gens amigable. Un fet a destacar és la 
mancança d’una botiga virtual, així com notícies i una distribució eficient dels 
continguts. L’aplicatiu no disposa d’intranet per tal de poder-lo gestionar, 
aspecte que fa que les actualitzacions de contingut de l’aplicatiu siguin 
extremadament lentes i costoses. 
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2.8.2. Lògica del sistema 
 
La Figura 02 següent mostra la lògica actual del sistema. Es disposa d’un 
ordinador de sobretaula, que connectat a un enrutador ofereix la possibilitat 
d’accedir a continguts online. 
 
 




2.8.3. Descripció física 
 
Les característiques físiques del sistema descrit són les que es detallen a 
continuació. 
 
• Memòria RAM: 512MB 
• Processador: Pentium III 2.0GHz 
• Disc Dur: 80GB 
• CD/DVD 
• Monitor SVGA 
• Windows XP Home Edition 
• Enrutador de 4 pins (Jazztel) 
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2.8.4. Usuaris i/o personal del sistema 
 
En la Taula 02 es mostren els usuaris i/o personal que formen part del sistema 
actual. 
 
Taula 02. Usuaris que formen part del sistema. 
Nom Descripció Responsabilitat 
Cesc García Martínez Administrador Recull informació a actualitzar. 
Membre de l’associació. 
Comunicació amb el programador. 
Maria Martínez Ibáñez Programador Actualitza l’aplicatiu d’acord amb la 
informació subministrada per 
l’administrador de l’associació 
 
 
2.8.5. Diagnòstic del sistema 
 
Per tal de realitzar una valoració més clara el sistema actual, identifiquem les 
deficiències que mostra actualment, així com les millores a realitzar. 
 
Deficiències del sistema: 
 
• L’actualització de l’aplicatiu actual requereix un cost de econòmic i   
temporal elevat. 
• No ofereix secció de botiga virtual. 
• El sistema no disposa de registre d’usuaris. 
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Millores a realitzar: 
 
• Incorporació d’un registre d’usuaris. 
• Incorporació d’una botiga virtual. 
• Reducció de costos d’actualització. 
• Millora de la gestió dels continguts del portal amb l’autogestió mitjançant 
la creació d’un intranet. 
• Creació de la comunicació associació-client i client-associació. 
 
 
2.8.6. Normatives i legislació 
 
Els punts següents defineix les normatives que s’han tingut en compte a l’hora 
de desenvolupar el projecte. 
 
• LOPD: Llei orgànica de protecció de dades. 
• Normativa de projectes de final de carrera de l’EI. 
• Llei de la propietat intel·lectual. 
 
 
2.9. Requisits del sistema 
 
2.9.1. Requisits funcionals 
 
Els requisits funcionals del sistema són els següents: 
 
1. Manteniment (altes, baixes, modificacions) de dades referents a articles 
de la botiga. 
2. Manteniment (altes, baixes, modificacions) de dades de les fitxes dels 
clients. 
3. Control d’accés dels usuaris de l’aplicació. 
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4. Gestió (altes, baixes, modificacions) de notícies. 
5. Gestió (altes, baixes) de publicacions en el llibre de visites. 
6. Gestió (altes, baixes, modificacions) en la informació general de l’aplicatiu. 
7. Comunicació de clients amb l’associació. 




2.9.2 Requisits no funcionals 
 
Els requisits no funcionals del sistema són els següents: 
 
1. Compliment de la LOPD que fa referència als fitxers de dades i als drets 
dels clients. 
2. Els recursos utilitzats per l’aplicació han d’estar ajustats als recursos de 
l’associació. 
3. Tolerància a errades i accions incorrectes. 
4. Control de totes les dades d’usuari. 
5. El control d’accés es farà d’acord amb l’ACL (llista d’usuaris i permisos) 




2.9.3. Restriccions del sistema 
 
El sistema ha de complir les restriccions detallades a continuació. 
 
1. L’aplicació ha d’adaptar-se al sistema físic disponible en l’entitat. 
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2.9.4. Catalogació i priorització dels requisits 
 
La catalogació dels requisits del sistema és la següent:  
 
















2.10. Alternatives i selecció de la solució 
 
 
2.10.1. Alternativa 1 
 
Adquisició i adaptació d’una plantilla Zen Cart, per exemple, un producte de 
http://www.eplantillas.com/plantillas-zen-cart/. 
En aquesta alternativa s’utilitza una plantilla de comerç que s’adquireix en alguna de 
les botiges online existents. Consisteix en una plantilla ja dissenyada on el 
desenvolupador pot realitzar només certs canvis. Al tractar-se d’un aplicatiu de botiga 
online ja desenvolupat, només s’ha d’afegir els continguts desitjats.  
 RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 RF6 RF7 RF8 
Essencial X X X X X    
Condicional      X X X 
Opcional         
 RNF1 RNF2 RNF3 RNF4 RNF5 RNF6 
Essencial X X X X   
Condicional     X  
Opcional      X 
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Programes requerits:  
 
• Adobe Photoshop CS o superior. 
• Adobe Dreamweaver 8 o superior. 
• Servidor Apache (en servidor Unix/FreeBSD/Linux/Windows) 
• WinZip 9 o superior. 
• MySQL 5 o superior. 




• Plantilla: 107€ 
• Adobe Photoshop CS5: 938,87€ 
• Adobe Dreamweaver CS5: 568,00€ 
• WinZip 15.0 Standard: 29.95€ 
• Domini i hosting: 18€/any. 
 




• Aplicatiu ja dissenyat. 
• Total independència amb l’aplicatiu actual. 
• Impossibilitat d’afegir noves funcionalitats. 
• Manteniment de l’aplicatiu mitjançant un intranet. 
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2.10.2. Alternativa 2 
 
Adaptació de l’aplicatiu web ja disponible. En aquesta alternativa es realitzen 
modificacions sobre l’aplicatiu existent incorporant-hi noves seccions. El 
desenvolupador necessita comprendre el funcionament de l’aplicatiu actual per 
tal de poder-hi afegir nous continguts. L’aplicatiu actual no disposa d’intranet i 
per tant l’actualització de continguts la realitza el desenvolupador a petició del 





• Total integració entre les dues aplicacions. 
• El manteniment de l’aplicatiu el pot realitzar la mateixa persona 
(relacionada amb l’associació, ho realitza voluntàriament) que ho fa 
actualment en el sistema existent.  
• Característiques addicionals depenen de la persona subministradora. 
 




2.10.3. Alternativa 3 
 
Desenvolupament d’un aplicatiu web programat a baix nivell. En aquesta 
alternativa es realitza el desenvolupament de l’aplicatiu des de zero. El 
desenvolupador requereix coneixements de diversos llenguatges de 
programació. Aquesta alternativa, al desenvolupar en la totalitat cadascun dels 
mòduls, no està subjecte a cap restricció de programació i per tant, pot ajustar-
se perfectament als requisits. 
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• Total llibertat en el desenvolupament. 
• S’ajusta als requisits del client. 
• Ajustable als recursos disponibles de l’associació. 
 
Costos: Segons la planificació prevista. 
 
 
2.10.4. Alternativa 4 
 
Desenvolupament d’un aplicatiu web programat amb un gestor de continguts 
com Joomla o Drupal. En aquesta alternativa s’utilitza un software que permet 
la creació de l’aplicatiu d’una manera àgil per part d’un desenvolupador ja 
format que el domini. L’empresa responsable del programari posa a disposició 
del programador una botiga virtual que ofereix la venta d’un ampli ventall de 




• S’ajusta als requisits del client. 
• Ajustable als recursos disponibles de l’associació. 
• Utilització de mòduls ja dissenyats que redueixen temps de 
desenvolupament. 
• Necessitat d’un període de formació. 
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2.10.5. Solució proposada 
 
Per tal d’escollir la millor alternativa es mostren les Taules 03 i 04. Es realitzen 
comparatives de costos, recursos, integració, complexitat i necessitat de 
formació. 
 
Taula 03. Primera comparativa de les alternatives proposades. 
 Costos adquisició Costos adaptació Nous recursos 
Alternativa 1 >1500€ Baixos No cal 
Alternativa 2 0€ Es desconeix / Alts No cal 
Alternativa 3 0€ Pressupost 
projecte / Mitjans 
No cal 





Taula 04: Segona comparativa de les alternatives proposades. 
 Suport Nivell 
d’integració 
Complexitat Formació 
Alternativa 1 Fòrum web Baix Baixa Es 
desconeix 
Alternativa 2 A negociar Alt Mitjana Es 
desconeix 
Alternativa 3 Inclosa en el 
projecte / contracte 
manteniment 
Alt Mitjana Inclosa en el 
projecte. 
Alternativa 4 Inclosa en el 
projecte / contracte 
manteniment 
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Justificació de la solució: 
 
A la vista de les característiques de les quatre alternatives i el quadre 
comparatiu, sembla que la alternativa 4 és la més adequada. 
 
No obstant, s’ha tirat l’alternativa 3 (desenvolupament d’un aplicatiu web 
programat a baix nivell per la gestió dels continguts de l’associació) perquè és 
la que millor s’adapta a les necessitats del client. Un dels motius que ens ha 
portat a seleccionar aquesta solució és que el cost del projecte és fix vers 
l’alternativa 4, en la qual els costos varien en funció dels complements o extres 
que s’utilitzin en el desenvolupament, ja que aquests requereixen ser comprats. 
Un altre motiu és que l’alternativa 4 requereix un període de formació per part 
del Project Team per tal d’aprendre el correcte funcionament del programa 










• Aplicatiu de botiga virtual que generarà ingressos econòmics. 
• Racionalització dels ingressos. 
• Reducció de costos de personal. 
• Millora de la gestió dels continguts. 
• Millora de la relació i la comunicació amb els clients. 
• Millora en la seguretat de la informació. 
• Gestió i control de clients. 
• Compliment dels requisits desitjats. 
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• Inversió important amb amortització esperada a 3 anys. 
• Necessitat d’un breu període de formació. 
• Recel inicial per part dels usuaris. 
 
 
Una vegada fet l’estudi de viabilitat, i contemplats els beneficis i inconvenients 
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3. Pla de projecte 
 
3.1. Introducció al pla de projecte 
 
A continuació es presenta el Pla del Projecte “Aplicatiu web per la gestió de 
l’Associació Cultural Pubills”. 
 
Aquest punt recull el pla del projecte, és a dir, el conjunt d’activitats que 
permeten desenvolupar, executar i controlar el projecte. 
 
El pla inclou les tasques i els punts de control, els recursos, el calendari, 
l’avaluació de riscos i el pressupost del projecte. 
 
S’ha utilitzat una metodologia lineal en l’elaboració del pla. 
 
 
3.2. Definicions, acrònims i abreviacions 
 
• Microsoft Project: programa desenvolupat per Microsoft utilitzat per a la 
gestió de projectes. 
• Milestone: Punt de control. 
• Diagrama de Gantt: Cronograma del projecte. 
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3.4. WBS (Work Breakdown Structure) 
 
En el WBS es mostra l’estructura exhaustiva, jeràrquica i descendent que 
componen les fases el projecte amb el propòsit de documentar l’abast d’aquest, 
definint i quantificant el treball a realitzar. 
 
3.4.1. Fases i activitats del projecte 
 
A continuació, en la Taula 05 s’especifica en forma de llista les fases que 
seguirà el projecte, així com la seva descripció. 
 
Taula 05. Fases del projecte. 
Fases Descripció 
Iniciació Fase d’iniciació. Inclou les activitats de definició 
del projecte, assignació i matriculació 
Planificació Inclou l’Estudi de Viabilitat del projecte. 
Anàlisi Anàlisi de requisits funcionals i no funcionals. 
Definició de l’arquitectura del sistema. 
Disseny Inclou el disseny de la capa de dades, de control 
i la interfície. Disseny dels tests. 
Desenvolupament Fase de desenvolupament de l’aplicació. 
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Test i proves Fase de prova del sistema. Inclou tests unitaris i 
d’integració. 
Implantació L’aplicació s’instal·la en el seu entorn real. 
Inclou la formació d’usuaris. 
Generació de 
documents 
Fase de documentació del projecte. Inclou 
manuals i memòria del projecte. 
Tancament del 
projecte 
Fase de tancament. El director del projecte 
signa l’acceptació i tancament del projecte. 
Defensa del 
projecte 
Defensa del projecte davant la comissió. 
 
3.4.2. Diagrama WBS 
 
A continuació es mostra la Figura 03, que conté el diagrama WBS en el qual 
s’organitza gràficament el pla que seguirà el projecte. 
 









La Taula 06 mostra la llista dels milestones, que es duran a terme en el 
projecte. 
 
Taula 06. Milestones. 
Nom Descripció Data 
Iniciació Matriculació de 13 a 28 d’octubre de 2011 
Estudi Viabilitat Aprovació 13 de novembre de 2011 
Pla del Projecte Aprovació 10 de desembre de 2011 
Anàlisi Aprovació 06 de febrer de 2011 
Disseny Aprovació 28 de maig de 2012 
Tancament Acceptació 26 de juny de 2012 




3.5. Recursos del projecte 
 
En aquest punt s’analitzen els recursos humans i materials assignats a cada 
tasca del projecte. Juntament amb la definició i valoració, es mostra un calendari 




3.5.1. Recursos assignats 
 








Recursos  Valoració 
Cap de projecte 50 €/h 
Analista 30 €/h 
Programador 20 €/h 





S’utilitzaran els recursos materials disponibles en l’entitat. Tot el 
desenvolupament es farà utilitzant programari de domini públic. 
 
 
3.5.2. Calendari de recursos 
 
El calendari mostra la utilització dels recursos segons la descripció de l’apartat 
anterior. 
 
Els recursos humans s’utilitzaran en tot el projecte: 
 
• Cap de projecte: Iniciació, Planificació, Generació de documents, 
Tancament i Defensa. (En tots els Milestones.) 
• Analista: Anàlisi i disseny, Implantació i Milestones d’Anàlisi, Disseny i 
Desenvolupament. 
• Programador: Disseny, Desenvolupament i Test. Parcialment en la 
implantació. 
• Tècnic de proves: Fase de test. 
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Els recursos materials s’utilitzaran principalment en les fases de 
desenvolupament, test i implantació. 
 
 
3.6. Calendari del projecte 
 
El projecte es desenvoluparà d’octubre de 2011 a juny de 2012 amb una 
dedicació de 17 hores setmanals. El total d’hores dedicades serà de 304,55 
hores. 
 
• Data de començament: 3 d’octubre de 2011. 
• Data de finalització: 10 de juny de 2012. 





Totes les fases es desenvolupen utilitzant un model lineal. Per tant, cada fase 
no comença fins que no s’ha completat la fase anterior. 
 
En la fase de desenvolupament es preveu un model àgil de tal manera que el 
disseny, el desenvolupament i el test segueixin un model iteratiu. 
 
La fase de generació de documents es preveu al final perquè inclourà els 
documents elaborats durant el desenvolupament del projecte: inici, estudi de 
viabilitat, pla de projecte, etc. 
 
 
3.6.2. Quadre de tasques del projecte 
 
En aquest punt es mostra un quadre amb les tasques i subtasques del projecte. 
El quadre mostra de manera detallada els recursos necessaris dels quals 
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precisa cada tasca, així com les relacions i dependències entre tasques del 
projecte. 
 
El quadre ha estat realitzat amb l’eina Microsoft Project abans esmentada i el 




Figura 04. Quadre de tasques del projecte. 
 
 
3.6.3. Calendari temporal 
 
A continuació es mostra la Figura 05 que mostra el Diagrama de Gantt del 
projecte. 
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Figura 05. Diagrama de Gantt.  
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3.7. Avaluació de riscos 
 
3.7.1. Llista de riscos 
 
En aquest punt s’analitzen els riscs referents al projecte en forma de llistat i 
s’indica també l’origen del risc, així com la descripció i l’efecte sobre el projecte. 
 
R1. Planificació temporal optimista: Pla de projecte. No s’acaba en la data 
prevista, augmenten els recursos. 
R2. Manca alguna tasca necessària: Pla de projecte. No es compleixen els 
objectius del projecte. 
R3. Pressupost poc ajustat: Pla de projecte. Menys qualitat, pèrdues 
econòmiques. 
R4. Canvi de requisits: estudi de viabilitat, anàlisi. Endarreriment en els 
desenvolupament i resultat. 
R5. Eines de desenvolupament inadequades: desenvolupament. 
Endarreriment en la finalització del projecte, menys qualitat, .... 
R6. Dificultat per accedir als stakeholders: estudi de viabilitat, anàlisi, 
proves, formació. Manquen requisits o són inadequats, endarreriments, 
insatisfacció usuaris. 
R7. No es fa correctament la fase de test: desenvolupament, implantació. 
Manca de qualitat, deficiències en l’operativa, insatisfacció usuaris, pèrdua 
econòmica. 
R8. Incompliment d’alguna norma, reglament o legislació i manca 
d’adopció de mesures de seguretat: en qualsevol fase. No es compleixen els 
objectius, repercussions legals. 
R9. Abandonament del projecte abans de la finalització: en qualsevol fase. 
Pèrdues econòmiques, frustració. 
 
 
3.7.2. Catalogació de riscos 
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La Taula 07 següent mostra la catalogació de riscos amb la probabilitat i 
l’impacte de cada risc. 
 
Es classifica la probabilitat segons si és alta, mitjana i baixa. L’impacte es 
classifica com a catastròfic, crític o marginal. 
 
Taula 07. Catalogació de riscos 
 Probabilitat Impacte 
R1 Alta Crític 
R2 Alta Crític 
R3 Alta Crític 
R4 Alta Marginal 
R5 Baixa Crític 
R6 Baixa Crític 
R7 Baixa Crític 
R8 Alta Crític 
R9 Mitjana Catastròfic 
 
 
3.7.3. Pla de contingència 
 
Per cada risc analitzat anteriorment, en la Taula 08 s’indica la solució que es 
proposa adoptar en cas de que aparegui. 
 
Taula 08. Pla de contingència 
 Solució que cal adoptar 
R1 Ajornar alguna funcionalitat, afrontar possibles pèrdues, fer una 
assegurança. 
R2 Revisar el Pla de Projecte, modificar la planificació 
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R3 Renegociar amb el client, afrontar possibles pèrdues fer una 
assegurança. 
R4 Renegociar amb el client, ajornar funcionalitat, modificar planificació 
i pressupost. 
R6 Millorar la formació de l’equip, preveure eines alternatives, millorar la 
qualitat. 
R6  Fixar un calendari de reunions, millorar el contacte amb el client. 
R7 Dissenyar els test amb antelació, realitzar tests automàtics, negociar 
contracte de manteniment, donar garanties, afrontar pèrdues 
econòmiques. 
R8 Revisar la seguretat així com les normes i legislació, consultar un 
expert, afrontar possibles repercussions penals. Aplicar polítiques de 
seguretat actives 






En aquest punt s’analitza el pressupost de la solució proposada d’acord amb la 
planificació del projecte. 
 
3.8.1. Estimació cost del personal 
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Taula 09. Costos de personal imputables directament al projecte. 
Parts interessades Hores de treball Cost total 
Cap de projecte 78,5 hores 3925€ 
Analista 52,5 hores 1575 € 
Programador 143,45 hores 2869 € 
Tècnic de proves 28,3 hores 283 € 
 




3.8.2. Estimació cost de recursos 
 
La Taula 10 mostra l’estimació de recursos assignats al projecte (s’inclou 
hardware, software, components,..). 
 
Taula 10. Estimació del cost dels recursos. 
 Cost 
amortització 






108,3€ 1300€ 36 mesos 3 mesos 
Amortització 
servidor web 
90€ 90€ 60 mesos 60 mesos 
Amortització 
MSProject 
30€ 360€ 36 mesos 3 mesos 
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3.8.3. Resum i anàlisi cost/benefici 
 
A continuació es mostra un resum del pressupost de la solució proposada. 
 
Cost de desenvolupament del projecte...............8652,0€ 





Encara que el cost total del projecte és alt, aquest es pot amortitzar per 
l’augment de beneficis que suposa la disposició d’una botiga virtual en el nou 
sistema, ja sigui en la venta de nous productes o en l’increment de ventes de 
productes que ja estan a disposició del públic de manera local exposades per 
l’associació en els events d’aquesta. Es redueixen també els costos dedicats a 
material d’oficina utilitzats en la difusió de notícies. 
 
A més dels beneficis econòmics, també podem considerar els grans beneficis 
socials derivats de les noves funcionalitats de que disposa l’aplicatiu, ja que es 
disposa de la via de comunicació a directa amb els usuaris del sistema, així 
com l’expansió de l’associació mitjançant les xarxes socials.   
 
No obstant, al tractar-se d’un projecte final de carrera, els costos personals són 















Les conclusions del pla de projecte són les següents. 
 
1. S’han determinat les fases, activitats principals i punts de control del 
projecte. 
2. S’han representat gràficament utilitzant el WBS. 
3. S’han valorat els recursos del projecte. 
4. S‘ha generat el calendari del projecte incloent el diagrama de Gantt. 
5. S’han avaluat els riscos del projecte i s’ha preparat un pla de 
contingència. 
6. S’ha determinat el pressupost del projecte. 
 
 
















































































En aquest apartat es detallen les eines i llenguatges utilitzats en totes les fases de 
desenvolupament del projecte. Es mostren també els requeriments funcionals i no 
funcionals en els que es basa el projecte. 
 
4.1. Eines utilitzades 
 
Per al correcte desenvolupament de l’aplicatiu, s’han utilitzat les eines següents: 
 
Microsoft Word: S’ha utilitzat aquesta eina per tal de realitzar la memòria que 
documenta el projecte. 
 
Microsoft Project: Eina utilitzada amb l’objectiu d’obtenir una correcta planificació 
del projecte que ens ha permès gestionar i veure gràficament les durades i 
recursos utilitzats en cadascuna de les tasques planificades. 
 
Gedit: Editor de text pla sobre el qual s’ha realitzat la programació dels diferents 
fitxers que componen l’aplicatiu. 
 
PhpMyAdmin: Eina utilitzada per a la creació de les taules que formen la base de 
dades. 
 
Gimp: Editor d’imatges utilitzat en la programació de la interfície gràfica. 
 
FileZilla: Client de FTP multiplataforma de codi obert utilitzat per a realitzar la 
transferència de fitxers locals al servidor i viceversa. 
 
Google Chrome i Safari: Navegadors web que permeten la visualització de 





Per a la implementació de la botiga virtual, s’ha utilitzat l’eina OsCommerce. S’ha 
optat per aquest motor de gestió ja que es tracta d’un recurs gratuït que ofereix 
un gran ventall de possibilitats a l’administrador. Algunes de les característiques 
que cal destacar i són la possibilitat de generar factures i albarans, la possibilitat 
d’informar a l’usuari mitjançant l’enviament de correus electrònics automàtics de 
l’estat de la comanda, la fàcil gestió de la informació i dels estats dels productes, 
la facilitat per escollir entre diverses divises així com la utilització de mòduls 
segurs de pagament. 
 
 
4.2. Llenguatges emprats 
 
Per al realitzar la programació de l’aplicatiu s’han utilitzat els llenguatges 
següents: 
 
HTML: S’ha utilitzat HTML5 en el desenvolupament de la interfície gràfica. 
Aquest llenguatge de programació ens ha permès organitzar i descriure les 
diferents estructures de la interfície en forma de text. 
 
CSS: S’ha fet servir aquest llenguatge per tal de definir la presentació que tenen 
les estructures ja definides. D’aquesta manera, aconseguim tenir especificacions 
d’estil separades de les estructures. 
 
MySQL: Aquest llenguatge s’ha utilitzat amb l’objectiu de declarar i definir els 
accessos que tenen les taules que formen part de la base de dades 
implementada. 
 
PHP: Hem utilitzat les funcionalitats que aporta aquest llenguatge per tal de 
garantir dinamisme a l’aplicatiu. La principal funció d’aquest llenguatge és ser 
interpretat per la banda del servidor. 
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Javascript: S’ha utilitzat aquest llenguatge en el desenvolupament de la interfície 
gràfica. La finalitat de la utilització del Javascript és la de permetre millorar la 
interfície d’usuari i dotar de dinamisme l’aplicatiu i realitzar les comprovacions 
pertinents de formularis. 
 
 
4.3. Requeriments funcionals 
 
Com hem vist en l’estudi de viabilitat (capítol 2), els requisits funcionals 
especificats s’han indicat a nivell d’aplicació i funcionalitat. A continuació es 
detallen els requeriments segons el tipus d’usuari. 
 
L’administrador del sistema gestiona la informació de l’aplicatiu. Per tant, l’usuari 
administrador, mitjançant una interfície pròpia realitza modificacions sobre el 
contingut que es veuen reflectides a temps real en tot l’aplicatiu. 
 
L’administrador de l’aplicatiu gestiona la botiga virtual. Per fer-ho utilitza la 
interfície de gestió d’OsCommerce que es troba dins la secció d’administrador de 
l’aplicatiu. Els canvis realitzats es reflecteixen a la botiga virtual a temps real. 
 
L’usuari no registrat al sistema té accés a totes les zones lliures de privilegis de 
l’aplicatiu. L’aplicatiu realitza control d’accés a les zones restringides mantenint 
informat a l’usuari en tot moment i oferint la possibilitat de realitzar un registre. 
 
L’usuari registrat al sistema té accés a totes les zones de l’aplicatiu excepte les 
reservades per a l’administració. Utilitza el correu electrònic i la contrasenya per 







L’usuari registrat té permisos per afegir contingut al fòrum i disposa de fitxa 
d’usuari al sistema que conté la informació personal necessària per realitzar una 
compra a la botiga virtual. 
 
 
4.4. Requeriments no funcionals 
 
A continuació detallarem els requeriments no funcionals de l’aplicatiu. 
 
El sistema realitza una consulta amb la base de dades per tal de verificar que les 
dades introduïdes en el moment d’identificació de l’usuari siguin correctes. 
 
L’aplicatiu realitza un control de les dades introduïdes en els camps de registre 
per part de l’usuari amb l’objectiu de que la informació sigui lògica i mantenir així 
la integritat de la base de dades del sistema. 
 
L’aplicatiu utilitza Ajax per tal de carregar continguts lleugers del sistema amb 
l’objectiu d’augmentar la velocitat de navegació. 
 
El sistema utilitza una funció d’encriptació de contrasenyes en md5 per tal de 
garantir-ne la seguretat i evitar-ne el mal ús per part de terceres persones. 
 
L’aplicatiu realitza un control d’activitat de l’usuari identificat tancant la sessió en 
cas de que transcorrin 10 minuts d’inactivitat. El sistema executa aquesta acció 
amb l’objectiu de garantir la seguretat de l’usuari. 
 
El sistema compleix els estàndards W3C. Es testeja l’aplicatiu utilitzant les eines 
Markup Validation Service per comprovar l’estructura HTML i el CSS Validation 
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En aquest punt s’analitza el disseny web de l’ ”Aplicatiu web per la gestió de 
l’Associació Cultural Pubills” disponible a http://www.pubills.com. 
 
Aquest document recull les especificacions del disseny, és a dir, el conjunt 
d’aspectes que s’han tingut en compte en aquesta fase de desenvolupament. 
 
El document inclou els casos d’us, l’estructura i tipus d’informació que componen 
la base de dades del sistema així com les particularitats, els patrons i directrius 
sobre els que s’ha dissenyat la interfície gràfica. 
 
 
5.2. Casos d’ús 
 
En aquest punt analitzem els casos d’ús de l’aplicatiu amb l’objectiu de detallar 
les accions que poden dur a terme els diferents usuaris del sistema. 
 
En la Figura 06 següent es mostra el diagrama en que indica les possibles 
accions que poden realitzar els diferents tipus d’usuaris en el sistema. 
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Figura 06. Diagrama de casos d’ús de l’aplicatiu. 
 
Cal indicar però que l’usuari administrador, al no estar registrat com a client al 
sistema, pot realitzar també les accions associades a l’usuari no registrat. 
 
A continuació podem veure amb més detall cadascuna de les accions que 
formen part del diagrama. 
 
Gestionar informació 








Aquest cas d’ús fa referència al manteniment de la 
informació de l’aplicatiu per part de l’administrador del 
sistema. Formen part d’aquest cas les següents accions: 
- Modificació de la informació de caràcter estàtic (com les 
seccions “El Poble” o “L’Associació”). 
- Afegir i eliminar notícies. 
- Afegir i eliminar àudios i vídeos. 
- Afegir i eliminar programes de la secció “La Festa”. 
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- Eliminar comentaris del “Fòrum”. 






Les modificacions realitzades en les diferents seccions de 
l’administrador es veuen reflectides en les seccions de 
l’aplicatiu a temps real. Si l’administrador respon a una 





Gestionar Botiga Virtual 







Aquest cas d’ús fa referència a l’administració de la Botiga 
Virtual per part de l’administrador. Formen part del cas d’ús 
accions com: 
- Alta i baixa de productes. 
- Gestió de l’estat de les comandes i dels productes. 
- Comunicació amb el client. 








Les modificacions que l’administrador realitzi sobre els 
productes es veuran modificades a temps real a la Botiga 
Virtual. En el cas que es modifiqui l’estat d’una comanda, el 
canvi serà notificat automàticament al client mitjançant un 
correu electrònic. Si l’administrador respon a una consulta, 
s’enviarà aquesta resposta a la direcció de correu del client 
que la formula. 
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- Usuari no registrat 





Formen part d’aquest cas d’ús les accions de navegació i 
consulta d’informació per totes les seccions lliures de 





L’aplicatiu carrega la informació corresponent en funció de 








- Usuari no registrat 





Formen part d’aquest cas d’ús les accions de navegació i 







La Botiga Virtual carrega les seccions d’informació o 
categories i especificacions dels productes en funció de les 
decisions que pren l’usuari. 
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Aquest cas d’ús fa referència al procés de realització d’una 
compra a la Botiga Virtual. Formen part del cas d’ús totes les 
accions que realitza l’usuari registrat al sistema des del 
moment en que desitja finalitzar la compra fins que s’envia la 








En el moment en que l’usuari finalitza la compra, es genera 
automàticament la informació necessària al sistema. Aquesta 
informació consta de factura, albarà, control de l’estat del 
pagament, estat de la comanda o informació del client que la 
realitza. El client rebrà per correu electrònic la confirmació de 





Publicar comentari al Fòrum 





Aquest cas d’ús fa referència a l’acció d’afegir un nou 






En el moment en que l’usuari publica el comentari, aquest 
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apareix a l’instant en primera posició a la secció. El 
comentari publicat conté també el correu electrònic de 




5.3. Base de dades 
 
En aquest apartat analitzarem amb detall l’estructura i les taules que componen 
la base de dades del sistema. 
 
Al tractar-se d’un aplicatiu web autogestionat, requereix una base de dades 
potent i correctament estructurada amb capacitat per emmagatzemar tota la 
informació que el client o usuaris afegeixin.  
 
La base de dades del sistema ha estat programada amb MySQL 5.1. La 
utilització d’aquest llenguatge de gestió de bases de dades relacionals ens 
garanteix un gran ventall de possibilitats d’implementació juntament amb una 
gran estabilitat d’ús. 
 
Per tal de simplificar la complexitat d’ús de la base de dades i disminuir 
possibles errors relacionals, s’ha optat per a utilitzar una taula diferent per a 
cada apartat de l’aplicatiu. D’aquesta manera, a part de reduir dependències 
entre taules, facilitem el manteniment i gestió de la base de dades en un futur. 
S’han utilitzat noms molt descriptius per tal d’identificar les taules amb l’objectiu 
de facilitar el desenvolupament de l’aplicatiu, així com el propi manteniment de la 
pròpia base de dades. 
 
L’aplicatiu desenvolupat es divideix en dos mòduls clarament diferenciables. Per 
una part tenim el mòdul que conté les seccions informatives del sistema. Forma 
part d’aquest mòdul totes les seccions on es mostra informació sobre 
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l’associació, el poble, els programes, les notícies i el fòrum. Per altra banda, 
tenim el mòdul que conté la botiga virtual.  
 
Per a la implementació de la botiga virtual, s’ha utilitzat el sistema OsCommerce. 
Aquest motor de gestió, genera automàticament les taules necessàries per al 
seu correcte funcionament en el moment en que l’instal·lem en el nostre sistema. 
No hem realitzat modificacions en aquestes taules, ja que al tractar-se d’un 
motor ja desenvolupat, les taules que en formen part es troben optimitzades per 
tal de que el rendiment sigui màxim. 
 
Així doncs, podem afirmar que cada mòdul utilitza les seves pròpies taules. No 
obstant, existeix la possibilitat de que l’usuari es registri en el sistema, acció que 
pot realitzar indiferentment des de qualsevol dels dos mòduls. Aquesta situació 
doncs, requereix que la informació referent als usuaris sigui l’eix central i la única 
relació existent entre els mòduls de l’aplicatiu, tal com s’indica en la Figura 07. 
 









Figura 07. Relació gràfica de la base de dades. 
 
Seguidament, es mostren les taules que formen part de l’aplicatiu. Amb l’objectiu 
de comprendre millor aquestes estructures, en cadascuna de les taules es 
mostra la informació detallada en la Figura 08.  
 
 
Figura 08. Especificació de la informació que contenen les taules. 
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Per tal d’identificar cada element que forma part de cada taula, s’ha afegit 
l’atribut “id” en totes les taules, atribut que fa a la vegada de clau primària de la 
taula. 
 






Conté la informació corresponent a com va 




Conté tota la informació necessària per a la 
secció estendard de l’associació. Consta d’un 
títol, d’una introducció, de la convocatòria 






S’encarrega d’emmagatzemar el títol de la 











S’utilitza l’estructura per a mostrar el menú dels 
membres de l’associació. La taula conté les 3 
categories corresponents així com una 
descripció informativa de la secció. 
 
 
S’utilitza l’estructura d’aquesta taula, formada 
pel títol i per un camp d’informació, en les 3 
seccions dels membres de l’associació: 
actuals, exmembres i membres difunts. 
 
Les tres taules que tenen aquesta estructura són: 
• associacio_membres_actuals: conté els noms dels membres actuals 
• associacio_membres_exmembres: conté informació dels membres que 
han deixat l’associació. 






S’utilitza l’estructura d’aquesta taula, formada 




Les tres taules que tenen aquesta estructura són: 
• poble_fundacio: conté informació de la fundació de Valls de Torroella. 
• poble_situacio: conté informació sobre la situació del poble. 
• poble_mapa: conté l’enllaç de Google Maps amb la ubicació precisa. 
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Multimèdia 
S’utilitza l’estructura d’aquesta taula per tal 
d’emmagatzemar la informació corresponent 
als fitxers d’àudio i vídeo existents dins la 
secció Multimèdia de l’aplicatiu. 
La taula està composta pel títol del fitxer, 
el  nom d’aquest i una descripció. 
 
Tenen aquesta estructura les taules: 
• audio: corresponent als fitxers d’àudio. 




Conté la informació corresponent a la 
secció La Festa de l’aplicatiu. Consta d’una 
descripció, del títol del programa i el nom de 





En aquesta taula s’emmagatzemen les 
notícies. 
La taula emmagatzema la data en que es 
publica la notícia, un títol i un subtítol. Es 
guarda també el nom de la imatge que 
acompanya la notícia així com un títol de 




DISSENY DE L’APLICATIU 
 
 
5.4. Disseny web 
 




5.4.1. Interfície gràfica 
 
Al tractar-se d’un aplicatiu web, és de vital importància que el sistema disposi 
d’una interfície gràfica potent i ben dissenyada que permeti als usuaris 
interactuar amb l’aplicatiu d’una forma intuïtiva i funcional. 
 
Amb l’objectiu de que el producte final sigui un producte de qualitat, hem 
recorregut als estudis realitzats per la ciència de la IPO (Interacció Persona-
Ordinador) per tal de poder definir les directrius i punts claus per a realitzar una 
interfície gràfica amb una gran usabilitat per a l’usuari final. 
 
Per al disseny de la interfície gràfica em posat especial atenció en el color ja 
que és un dels recursos que tenen més impacte en l'estètica i atractiu d'una 
interfície. No obstant, el color també té una funció comunicativa important i és 
per això que en aquest disseny s'ha utilitzat un nombre limitat de colors, ja que 
d'aquesta manera evitem provocar un col·lapse de la capacitat de la memòria 
operativa. 
 
En aquesta fase del disseny s'ha evitat una combinació de colors incompatibles 
que inhibeixin la visibilitat o que provoquin sensació de vibració. És per això 
que en el nostre disseny s'ha aplicat una combinació correctament contrastada 
en els diferents apartats de l'aplicatiu. S'ha utilitzat la mateixa combinació en 
cadascuna de les estructures similars per tal de reforçar l'emmagatzematge en 
la memòria de l'usuari certa informació que possibiliti un ús més eficient de 
l'aplicatiu. Per aquest motiu, s'ha utilitzat una ubicació dels elements en la 
 72 
APLICATIU WEB PER A LA GESTIÓ DE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL PUBILLS 
 
interfície constant al llarg de tot el producte. Aquesta distribució dels elements 
ens permet definir una jerarquia visual clara: els elements o els continguts més 
rellevants estan emfatitzats i ressalten automàticament sobre la resta de la 
interfície. D'aquesta manera reforcem el missatge i facilitem l'exploració visual 
de l'usuari. La Figura 09 següent mostra els colors utilitzats en el disseny. 
 
 
Figura 09. Paleta de colors utilitzats en la interfície gràfica de l’aplicatiu. 
 
Un altre aspecte sobre el que hem basat el nostre disseny són les Lleis de  
Gestalt. L'aplicatiu està dissenyat de manera que es compleixi la llei de 
proximitat. S'han distribuït els elements que desitgem que es percebin 
conjuntament ubicant-los pròxims entre ells per tal de que l'usuari percebi 
automàticament que tenen un sentit o una funció relacionades (abans de deduir 
o interpretar quins són aquests sentits). L'aplicatiu s'ha dissenyat de manera 
que l'atenció visual de l'usuari tendeixi a seguir instintivament la direcció 
espacial dels elements, evitant els canvis de direcció, per tal de que es 
percebin com a un total. En els menús de l'aplicatiu s'ha utilitzat 
característiques visuals similars (forma, color, dimensió, orientació i textura) per 
tal de que aquests elements siguin congregats perceptualment. D'aquesta 
manera, aconseguim que l'usuari reconegui la manera de caracteritzar enllaços 
i identifiqui de manera automàtica, immediata i sense esforç què és un enllaç i 
què no ho és en qualsevol de les pàgines que conformen l’aplicatiu web (Figura 
10). Una altre característica que s'ha seguit en el disseny és la d’ubicar 
elements dins d'una mateixa regió delimitada o tancada per tal de que siguin 
percebuts com a una única agrupació (Figura 11). 
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Figura 11. Els elements situats dins una regió delimitada són percebuts com a 
una única agrupació. 
 
Un punt a destacar en el disseny és l'especial atenció que s'ha posat en 
l'elecció del text ja que aquest té un paper crucial en el disseny. En el text s'hi 
sustenta la major part del diàleg entre l'aplicatiu i l'usuari i per tant, hem intentat 
assolir tant una correcta llegibilitat com una intel·ligibilitat en tots els textos de 
l'aplicatiu. Per assolir aquest objectiu hem posat atenció a la dimensió de la font 
utilitzada (entre 10 i 16 punts) i al contrast entre el color de la font i el color de 
fons, intentant que aquest sigui més gran del 70%. Hem utilitzat fonts de pal 
sec més llegibles amb un correcte espaiat, tal i com es mostra en la Figura 12. 
 
 
Figura 12. Exemples del contrast i espaiat de les fonts. 
 
 74 
APLICATIU WEB PER A LA GESTIÓ DE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL PUBILLS 
 
Respecte a l'estructura i funcionalitat de l'aplicatiu, s'ha utilitzat la funcionalitat 
que ens ofereix el llenguatge Ajax per tal de carregar només les parts realment 
necessàries de l'aplicatiu en cada acció que realitza l'usuari. D'aquesta manera, 
l'aplicatiu web no ha de carregar tanta informació i augmenta la velocitat de 
resposta sobre les accions realitzades per a l'usuari. No obstant, s'ha deixat 
d'utilitzar en mòduls concrets (fòrum, notícies i algunes seccions de 
l'administrador) ja que es tracta de mòduls on la complexitat de les operacions 
internes és molt més elevada. Al tractar-se de seccions on l'actualització dels 
continguts és molt més freqüent, precisen ser carregades totalment per tal 
d'assolir el comportament desitjat. 
 
A continuació es mostren captures de pantalla de les principals zones de 




En la Figura 13 es mostra la primera pàgina que es carrega quan l’usuari 
accedeix al sistema. 
 
En aquesta secció es mostren les notícies principals i els enllaços a les 
diferents seccions de l’aplicatiu. La part inferior de la pàgina permet a l’usuari 
enllaçar l’aplicatiu amb les principals xarxes socials. 
 
Al tractar-se d’una zona que no requereix permisos especials, tots els perfils 
d’usuaris hi tenen accés. 
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La Figura 14 mostra l’aspecte del “Fòrum” de l’aplicatiu. La secció requereix 
que l’usuari disposi d’un perfil al sistema i per tant, es tracta d’una secció 
restringida. És necessari utilitzar el correu electrònic i la contrasenya escollits 
en el moment del registre per tal de poder-hi accedir. 
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En la Figura 15 i 16 es mostra la pàgina principal de l’administrador. La secció 
requereix el nom d’usuari i contrasenya facilitat pel desenvolupador a 
l’administrador per tal d’obtenir els permisos d’accés. La interfície consta de les 
seccions necessàries per a una gestió total de l’aplicatiu. 
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En la Figura 17 següent es mostra l’aspecte de la pàgina principal de la 
botiga virtual del sistema. Es tracta d’una secció que no requereix 
permisos especials en la seva exploració. El sistema però, requereix que 
l’usuari estigui registrat al sistema si aquest desitja realitzar la compra 
d’algun dels productes oferts. 
 
 
Figura 17. Aspecte de la pàgina inicial de la Botiga Virtual de l’aplicatiu. 
 
 
5.4.2. Perfils d’usuari 
 
Per tal de definir correctament els perfils d'usuari s'ha realitzat una investigació 
contextual per tal d'obtenir informació objectiva i poder determinar correctament 
els perfils d'usuaris que formaran part de l'aplicatiu. 
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5.4.2.1. Usuari no registrat 
 
Formen part d’aquest perfil totes aquelles persones que entren al portal web 
amb la finalitat d’accedir a continguts de caràcter purament informatiu. 
S’inclouen també en aquest grup als usuaris que visitaran el portal de manera 
causal o molt eventual (per interessar-se per consultar el programa de la 
propera festa o per assabentar-se de les últimes notícies). 
 
L’usuari no registrat no disposa de permisos al sistema i per tant, no pot 




5.4.2.2. Usuari registrat 
 
Formen part d’aquest perfil totes aquelles persones que disposen d’una fitxa 
d’usuari al sistema. A part de poder accedir a continguts de caràcter informatiu, 
l’usuari obté els permisos necessaris (mitjançant la identificació al sistema amb 
el seu correu electrònic i contrasenya) per tal de poder accedir a les zones 
restringides del sistema. 
 
Al disposar d’una fitxa d’usuari al sistema amb la seva informació personal, es 
troba en condicions per poder realitzar també una compra a la botiga virtual. 
 
 
5.4.2.3. Usuari administrador 
 
Formen part d’aquest perfil els membres de l’associació que disposen d’un nom 
d’usuari i contrasenya subministrat pel desenvolupador de l’aplicatiu. 
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Utilitzant aquesta informació, l’usuari podrà accedir a la zona més restringida 
del sistema: el mòdul d’administració. 
 
No obstant, aquest usuari no disposa de fitxa d’usuari i per tant, no pot utilitzar 


































































En aquest apartat abordarem el tractament de les dades personals que precisen 
ser encriptades per al seu tractament així com el control que realitzem en 
cadascun dels camps dels formularis existents en l’aplicatiu. 
 
6.1. Resultat dels tests 
 
Per tal de garantir el correcte funcionament s’ha realitzat proves al llarg de tot el 
desenvolupament de l’activitat. 
 
Amb l’objectiu de detectar i solucionar més fàcilment els errors s’ha utilitzat un 
sistema iteratiu de tests en el desenvolupament. Es realitzaven els tests 
pertinents al finalitzar la programació de cada mòdul per tal d’assegurar-nos que 
el funcionament era el desitjat. 
 
Al tractar-se d’un aplicatiu desenvolupat des de zero s’han controlat totes les 
possibles accions que poden causar un error al sistema, generant missatges de 
fallada informatius per tal de prevenir el sistema. 
 
Totes les proves esmentades a continuació van ser realitzades pel tècnic de 
proves. 
 
Tests unitaris: En aquest test es va comprovar la possible existència d’enllaços 
trencats o altres possibles errors de navegació en l’aplicatiu. Les proves del test 
van resultar satisfactòries. 
 
Tests d’integració: Es van realitzar proves sobre els mòduls una vegada 
enllaçats. Es va comprovar si hi havia algun possible error de comunicació o 





Tests de seguretat: En aquesta secció es van realitzar tests per comprovar que 
les contrasenyes dels usuaris utilitzin l’encriptació corresponent. D’aquesta 
manera evitem que altres usuaris puguin obtenir dades mitjançant les cookies 
del navegador. Les proves van ser superades també amb èxit. 
 
Una vegada realitzats i avaluats els tests per part del tècnic, es va testejar 
l’aplicatiu amb usuaris reals del sistema per tal d’observar-ne la resposta en 




6.2. Control de formularis 
 
En l’aplicatiu desenvolupat s’ha utilitzat un sistema de formularis en diverses de 
les seccions del sistema. S’ha escollit aquesta eina ja que ofereix la possibilitat 
d’obtenir i tractar informació afegida per l’usuari d’una manera senzilla i 
estructurada. Destaquem la utilització aquest sistema en la interfície 
d’administrador, en la secció de consulta i en el registre. És en aquest últim 
formulari on apliquem un control de camps més rigorós per tal d’evitar un ús no 
desitjat d’aquest. 
 
Així doncs, s’han aplicat les següents restriccions en els camps: 
 
• Els camps obligatoris no poden ser buits. 
• La direcció e-mail ha de tenir un format correcte. 
• La direcció e-mail actua com a identificador de l’usuari i per tant, aquest 
ha de ser únic al sistema. 
• El codi postal ha de tenir 5 caràcters numèrics. 
• El telèfon ha de tenir 9 caràcters numèrics. 
• La contrasenya ha de tenir un mínim de 8 caràcters. 
• La contrasenya i la confirmació d’aquesta han de coincidir. 
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6.3. Seguretat en l’usuari 
 
Garantir la privacitat i augmentar la seguretat de les contrasenyes dels usuaris 
és un aspecte fonamental en l’aplicatiu. És per això que el sistema utilitza una 
d’encriptació de les dades per acomplir aquest objectiu. 
 
El sistema d’encriptació es realitza mitjançant una funció que utilitza 
combinacions de la contrasenya escollida per l’usuari, el hash generat per la 
funció md5() de PHP i nombres enters extrets aleatòriament de la funció 
microtime(). 
 
Així doncs, la contrasenya de l’usuari codificada serà la que utilitzarà el sistema 
per tal de realitzar les operacions internes i la que quedarà guardada a la base 
de dades de l’aplicatiu. 
 
A l’objectiu de garantir la seguretat de l’usuari, l’aplicatiu realitza un control 
d’activitat, tancant la sessió en cas de que transcorrin 10 minuts d’inactivitat.  
 
 
6.4. Seguretat en els directoris d’administrador 
 
Un dels aspectes més importants en el desenvolupament de l’aplicatiu és el de 
garantir la seguretat en l’accés als mòduls i directoris que formen part del 
sistema d’administració. 
 
Amb l’objectiu de que l’aplicatiu ofereixi un sistema pràctic i segur, s’ha optat per 
aplicar restriccions d’accés als directoris del servidor que formen part 
exclusivament de l’administració de l’aplicatiu. D’aquesta manera, evitem tenir 






Per tant, serà el propi servidor qui s’encarregui de gestionar les connexions als 
directoris i restringir l’accés en cas de l’usuari no tingui els permisos necessaris. 
Per tal de que el servidor realitzi aquesta tasca, s’ha utilitzat els fitxers ocults 
.htaccess i .htpasswd. En el fitxer .htpasswd s’ha definit el nom d’usuari i la 
contrasenya encriptada associada a aquest. Aquesta doncs, serà la única 
combinació que obtindrà els permisos. D’altra banda, s’ha afegit el fitxer 
.htaccess a cadascun dels directoris que volem protegir, així quan el servidor 
rebi una petició d’accés, aquest requerirà el nom d’usuari i contrasenya. Cal tenir 
en compte que els privilegis es perden com a conseqüència d’un timeout propi 
del servidor o bé quan es netegen les dades emmagatzemades en les cookies 































































































7.1. Conclusions generals 
 
Un cop finalitzat el projecte, cal comprovar si es compleixen els objectius 
especificats inicialment. 
 
Els objectius inicials són els següents: 
 
1. Oferir la compra online de productes del Gremi de Pubills així com 
dels artesans locals. 
2. Permetre als usuaris afegir comentaris al llibre de visites de l’aplicatiu. 
3. Mantenir informat a l’usuari mitjançant notícies i newsletter. 
4. Garantir la possibilitat de gestionar les dades dels clients i usuaris amb 
seguretat d’acord amb la legislació vigent utilitzant la encriptació adient. 
5. L’aplicatiu web oferirà la gestió de les imatges, vídeos i àudios de la secció 
multimèdia. 
6. Millorar la informació i comunicació amb els usuaris i clients mitjançant 
formularis de contacte i enviament de correus electrònics. 
7. Oferir informació ben estructurada de caràcter general (Història del poble, 
Membres de l’associació, Fundació de l’associació, himne i estendard.) 
8. Possibilitat de difondre les notícies a través de xarxes socials externes com 
Facebook o Twitter. 
 
Així doncs, un cop finalitzat l’aplicatiu podem afirmar que s’han complert amb 
èxit els objectius plantejats.  
 
S’han desenvolupat els mòduls necessaris per tal d’assolir les funcionalitats 
especificades que fan referència a la gestió de la informació de l’aplicatiu 





desenvolupar una interfície correctament estructurada que garanteixi un nivell alt 
d’usabilitat (objectiu 7). 
 
S’han complert els objectius que fan referència a la comunicació amb el client 
afegint un mòdul de notícies i creant un newsletter al qual l’usuari pot 
subscriure’s-hi lliurement (objectiu 3). Per tal de millorar la comunicació s’han 
afegit formularis de contacte amb els qual els usuaris poden posar-se en 
contacte amb l’associació. El sistema desenvolupat incorpora també l’enviament 
de correus electrònics automàtics als clients de la botiga virtual amb els quals 
s’informa dels canvis realitzats i l’estat de les seves comandes. (objectiu 6). 
 
Els objectius 2 i 8 queden també complerts, ja que l’aplicatiu disposa d’un llibre 
de visites i de la possibilitat de compartir les notícies amb les xarxes socials més 
importants de l’actualitat. 
 
Pel que fa referència la fiabilitat de l’aplicatiu, s’ha desenvolupat sempre seguint 
les referències W3C i la gestió dels permisos del usuaris per tal de controlar 
l’accés a determinades zones de l’aplicatiu. S’han utilitzat sistemes d’encriptació 
en md5 de contrasenyes per tal de garantir la seguretat de les dades dels clients 
(objectiu 4). 
 
L’objectiu 1 queda complert ja que hem desenvolupat un mòdul botiga virtual que 
ofereix la possibilitat a l’usuari d’adquirir els productes de l’associació i artesans 
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7.2. Problemes sorgits 
 
El principal problema d’aquest projecte al que s’ha hagut de fer front durant tot el 
procés ha estat la inexperiència per part del desenvolupador en aplicatius web i 
en els llenguatges que s’utilitzen per a aquest propòsit. No obstant, s’han pogut 
anar superant tots els reptes amb l’ajuda de la gran quantitat de manuals i 
fòrums disponibles online. 
 
Un altre problema al que vam haver de fer front va ser la configuració de l’eina 
OsCommerce utilitzat en la Botiga Virtual. Al tractar-se d’una eina predissenyada 
que ofereix una gran quantitat d’opcions d’administració i de gestió, precisa 
d’una gran quantitat de fitxers i d’espai a la base de dades. Entendre amb 
precisió el seu funcionament intern per tal d’adaptar-ne els mòduls i les funcions 
a les nostres necessitats va requerir un temps bastant elevat. No obstant, aquest 
temps va ser molt inferior al que ens hagués comportant desenvolupar per 
compte propi totes les funcionalitats que aquest ofereix. 
 
L’últim problema al que vam haver de fer front va la incompatibilitat 
d’encriptacions utilitzades en les dues parts de l’aplicatiu. Per una part, una 
vegada dissenyada la part informativa de l’aplicatiu, en la qual s’encriptava la 
informació mitjançant la funció sha1(), vam implementar la Botiga Virtual. En 
aquest mòdul, en canvi, l’eina ens oferia la possibilitat d’utilitzar funció 
d’encriptació de dades més segura. Així doncs, vam haver de tornar a modificar 
les funcions del mòdul informatiu per tal d’unificar el criteri i augmentar la 
seguretat en l’encriptació de dades de l’aplicatiu. 
 
 
7.3. Línies futures 
 
Són nombroses les línies futures aplicables a aquest projecte. Ja que estem en 





dispositius mòbils, seria interessant dotar a l’aplicatiu de la funcionalitat 
necessària per detectar la resolució de pantalla on es mostra i adaptar-ne 
automàticament els continguts. 
 
Un altre aspecte no menys rellevant, seria la possibilitat de desenvolupar una 
aplicació mòbil descarregable multiplataforma per a dispositius mòbils mitjançant 
la qual els usuaris puguin accedir als continguts de l’aplicatiu de manera directa. 
 
Un altre aspecte que podria ser interessant per retroalimentar l’aplicatiu seria el 
d’afegir noves funcionalitats al Fòrum. Seria interessant afegir la possibilitat de 
que els usuaris puguin adjuntar contingut multimèdia a les publicacions, així com 
implementar la opció de poder comentar les publicacions d’altres usuaris. 
 
Aquest projecte podria ser també el punt de partida d’un altre projecte final de 
carrera en el qual s’afegissin les funcionalitats necessàries per tal d’obtenir un 
aplicatiu 100% personalitzable i preparat per ser adaptat fàcilment a altres 
associacions, grups o entitats que precisin de les avantatges que ofereix un 
aplicatiu web d’aquestes característiques. 
 
Per finalitzar, i no menys important com ampliació a realitzar, és la traducció dels 























• CSS3 Tutorial (Octubre de 2011) 
http://www.w3schools.com/css3/default.asp 
 
• jQuery Tutuorials (Octubre de 2011) 
http://docs.jquery.com/Tutorials 
 
• HTML5 Tutorial (Octubre de 2011) 
http://www.w3schools.com/html5/default.asp 
 
• PHP Tutorial (Octubre de 2011) 
http://www.w3schools.com/php/default.asp 
 
• WebTaller (Novembre de 2011) 
http://www.webtaller.com/construccion 
 
• Manual PHP (Desembre de 2011) 
http://www.php.net/manual/es 
 
• About PHP (Gener de 2012) 
http://php.about.com/ 
 
• MySQL Tutorial (Març de 2012) 
http://tutorialspoint.com/mysql/ 
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• HotScripts Fòrum (Març de 2012) 
http://www.hotscripts.com/forums/ 
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